

Budsjetert (eks mva) Fakturert (eks mva)

Prosjekt arbeid 2019 (150 t a kr 550,-/t)	kr	82 500	kr	50 875	t/m aug 19	Kommunen betaler
Prosjekt arbeid 2020			kr	23 100		Faktureres Ringsaker kommune
Grafisk profil sykkelrutenettverk	kr	30 000	kr	60 768	31.03.19	
Utvikling av nettside (est. Vangen & Plotz 2017)	kr	150 000	kr	41 420	31.05.19	
			kr	54 228	30.06.19	
			kr	10 355	31.08.20	
			kr	1 907	30.09.20	
			kr	560	30.09.20	
Vegviserskilt						kr 169 238 Summen inkluderer Grafisk profil
						27.05.20
Infotavler 5 med kart + 5 info kulturlandskapet/jordbruk	kr	122 000	kr	120 550	27.05.20	
Ekstra info tavler i mindre størrelser, 5 stk	kr	75 000				
Tekst infoskiltene (Marte Røhnebæk)	kr	25 000	kr	15 000	06.05.20	
Tekst oversettelse engelsk			kr	3 420	24.02.20	
Utforming av skiltene	kr	10 000	kr	15 840	27.05.20	
Plassering av infoskilt	kr	30 000	kr	30 000		Kommunen
Krakker og benker	kr	30 000				Utsatt bestilling til kostnadsoversikten var på plass.
Produksjon (design, layout) av sykkelkart	kr	10 000	kr	4 000	27.05.20	
Trykk av sykkelkart 2000 stk (Tilbud Grafika)	kr	32 000	kr	30 000	27.05.20	
Diverse	kr	5 000				
Egen innsats (møter, kartlegging veger, m.m.) 100t x kr 200	kr	20 000	kr	20 000		Egen innsats
Utplassering av skilt og benker inkl smårydding	kr	10 000	kr	10 000		Egen innsats
50t a kr 200,- (2 mann)						
Regnskap	kr	5 000				
SUM	kr	636 500	kr	492 023		

Godkjent finansiering

Prosjekt budsjett fase 1 (1 år)	kr	636 500		
SMIL midler			kr	455 500
				70 %
Ringsaker kommune (prosjekt ledelse)			kr	82 000
				13 %
Ringsaker kommune (plassering av infotavler)			kr	30 000
				5 %
<b>Ringsaker kommune, digital løft prosjekt</b>			<b>kr</b>	<b>39 000</b>
				<b>7 %</b>
Egen innsats Bondelaget (150t x kr 200,-)			kr	30 000
				5 %
SUM	kr	636 500	kr	636 500
				100 %
Ikke finansiert				0

SMIL midler inkl MVA kr 455.500\*1,25 kr 569 375

Innvilget kr 440 800 kr 551 000