
985063001

BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS

Mobilnummer

913 76 086

E-post

mgjestva@online.no

Kontonummer **** ** 91392

Vedtaksdato

30.09.2019

Vår ref.

2010/8622, Agros 104310

Nytt vedtak – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Viser til søknad mottatt 25.09.2019 om utsatt frist for å gjennomføre prosjektet Sykkelruter på Nes. Videre vises det til tidligere vedtak i saken samt brev og dialog angående prosjektet.

I søknaden rapporteres det om at logoen og navnet Mjøssykling er på plass, og at nettsiden Mjossykling.no og FB-side vil være klar til 1. okotber. Videre er tekst til infotavlene nesten klar, og denne er sendt til engelsk oversettelse. Infotavlene vil deretter gå til produksjon. Videre blir det opplyst at Statens Vegvesen har godkjent alle plassene for infortavlene, og at teknisk drift i Ringsaker kommune vil bidra med å få opp tavlene. Kart for sykkeltrasse skal til produksjon, men her ventes tilbakemelding på lay-out.

Landbrukskontoret er opptatt av at dette prosjektet kommer i havn på en god måte, og ser at forsinkelser i produksjonen av tavler og kart gjør at fristen ikke kan overholdes. Det gis derfor en utsatt frist til 01.06.2020.

Saksbehandlet av: Gerd Solberg

Godkjent av: Stein Inge Wien