

Orientering om arbeid på utbedringer 2017

Det er utført graving for utskiftning av drenering og masse, fra hovedinngangen til og med kortveggen mot nord. Det er lagt platon med topplis, på ovenfor nevnte del av bygget. Det var betydelig mengde masse som måtte skiftes ut. Det er lagt ned nye rør for takvann + et ekstra pga den store flaten. Videre er det lagt ned et rør for eventuelt spyling av drenering ved en senere anledning. Det er også laget nye lyskasser til kjellervinduene.

Det er skiftet hovedinngangsdør og støp opp igjen, en plattform ved døra. Videre er det laget en ny trapp med rullestol adkomst, se vedlagte bilder.

Laget ny trapp ved inngangen til salen, denne er laget slik at den kan flyttes. Dette er gjort fordi det går en tid før massene som er skiftet ut, har satt seg. Her mangler rekkverk på sidene foreløpig, se vedlagte bilder.


Ved inngangen til den gamle leiligheta, er det satt opp en midlertidig liten trapp. Denne leiligheten brukes som lager.

Mvh

Åsheim samfunnshus SA

Leder

Sølvi Cocozza

 Ringsaker kommune KULTUR	
JournalpostID	18/14885
03 MAI 2018	
ArkivsakID/Dok.nr	17/6005-13
Klassering	243 D12
Klassasjonsår	Saksbeh. LIU

Oppussing Åsheim 2017

	Inntekter	Utgifter
Tilskudd fra kommunen	50.000,-	
Graving ifm drenering		234.809,50
Ny hoveddør		37.431,-
Div materiell/utstyr		49.611,61
Elektriker, lamper + div el.materiell		70.478,25
Snekkerarb.		612,50
Sum	50.000,-	392.942,86