

**Fra:** Postmottak Ringsaker kommune  
**Emne:** VS: Kastbakken - Moelv

11/3685

**Fra:** Jarle Kristian Tangen [<mailto:jarle-kristian.tangen@nyeveier.no>]

**Sendt:** 21. oktober 2016 10:25

**Til:** [LHR@alver.as](mailto:LHR@alver.as)

**Kopi:** Myrvold Gunn Hege; Strandbakke, Ole Roger; Erling A. Lund

**Emne:** VS: Kastbakken - Moelv

Vi har på nytt gjennomgått sakens dokumenter, og ser at Kastbakken har hatt all grunn til å tro at oppføring av ny bolig før gjennomføring av E6 utbyggingen er kurant.

Det sentrale her er at midlertidig riggområde ikke har vært tema ved behandlingen av Fylkesmannens innsigelse til endringen av reguleringsformål fra næring til bolig. I tillegg var det godt kjent for både Statens vegvesen (SVV) og kommunen hva som var Kastbakkens hensikt med endringen, dvs bygge ny bolig før eksisterende rives, jf Kastbakkens brev til SVV datert 29.08.2013. Ringsaker kommune har videre gjentatt dette i sitt brev til Fylkesmannen datert 22.01.2014.


Av dette kan vi trekke den konklusjon at både SVV og kommunen aksepterte oppsetting av ny bolig, men fikk ikke ivarettatt dette ved endringen av reguleringsplanen.

Det er aldri en ønsket situasjon å ha beboere så tett opp i anlegget under bygging, ikke minst i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for både beboer og anleggsarbeidere (blant annet er lite tilgjengelig areal ved utførelse er en sikkerhetsrisiko)

Med bakgrunn i den tvil SVV og kommunen har skapt er vi villig til å omgjøre beslutningen, og akseptere at Kastbakken får bygge ny bolig.

Vi vil stille noen krav, blant annet:

- Areal inntil regulert byggegrense klausuleres til anleggsområde slik at det er mulig for oss å bygge ny Kastbakkveg og bygge om eksisterende Kastbakkveg.
- Kastbakken må selv ivareta nødvendige lokale støytiltak.
- Kastbakken vil ikke få erstatning/dekket utgifter for støy- og støvulemper i anleggsperioden. Det ikke vil bli utført ekstraordinære tiltak for å redusere støv og støyplager under anleggsperioden utover hva som er normalt for slik drift.
- Kastbakken må påregne at trafikk på bla E6 i lengre perioder kan bli lagt til omlagt/eksisterende Kastbakkveg, og at atkomst til eiendommen i enkelte korte perioder kan bli vanskelig.



**Jarle Kristian Tangen**

Utbyggingssjef

E6 Arnkvern-Moelv

+ 47 92 45 70 20

[jarle-kristian.tangen@nyeveier.no](mailto:jarle-kristian.tangen@nyeveier.no)